

nyilvántartva a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság cégjegyzékében a Cg. 01-09-714179 számon

<b>Iktató szám:</b>	<b>04198/184/2012</b>
<b>Dátum:</b>	<b>2012. július 30.</b>
<b>Címzett:</b>	<b>Szőnyi Péter projektigazgató úr részére</b>
<b>Cégnév/Osztály:</b>	<b>Miskolc Városi Közlekedési Zrt.</b>
<b>Fax:</b>	<b>46/514-995</b>
<b>Oldalszám</b> (beleértve a jelen oldalt is):	<b>1 oldal</b>

Ha az átvittel bármely probléma van, kérjük, hívja a 431-77-12-es telefonszámot.

**Tárgy: Miskolc városi villamosvasút fejlesztése – pálya felújítás,  
vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra projekt –  
Belvárosi burkolat kialakítása**


**Tisztelt Szőnyi Péter úr!**

2012. július 24-én a Belvárosi burkolatépítési munkálatok pontosítása érdekében tartott helyszíni bejárás során megállapításra került, hogy a MIVIZ Kft. csatorna felújítási munkálatokat végez, ezért a munkaterületen nyitott munkagödrök találhatóak, a burkolatépítési munkák nem végezhetőek el.

A Vállalkozó 2012. július 27-én 7302/1657/2012 iktatószámon küldött levelében a FIDIC Sárga Könyv Általános Rendelkezések 8.4. [Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása] Alcikkely és a 20.1. [Vállalkozó követelése] Alcikkely rendelkezéseire hivatkozással a megvalósítás időtartamára és a Szerződéses Ár módosítására vonatkozó igényt jelentett be.

A Vállalkozói követelés pontos és szakszerű elbírálása érdekében kérjük szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy a MIVIZ Kft. által végzett csatorna felújítási munkálatok befejezésére mikor kerül sor, a Kivitelező részére a belvárosi burkolatépítési munkák elvégzéséhez munkaterület mikortól lesz biztosítható.

Tisztelettel:



Czentnár György  
ügyvezető igazgató