
AzonosítóNázev úkolu Időtartam Kezdés

1 26T Villamos Miskolc PROTOTÍPUS GYÁRTÁS 184 nap K 12.08.14.
2
3 1. Prototípus gyártása 155 nap K 12.08.14.
4 Kocsitest - szekciók A, B, C01, C02, D 81 nap Sze 12.08.22.
5 Előkészítés (lemezek kivágása, hajlítás, fúrás, marás) 15 nap Sze 12.08.22.
6 alszerelvények, hossz- és kereszttartók hegesztése, gépi megmunkálás 66 nap H 12.09.03.

7  mágneses repedés vizsgálat (432 hegesztés) 0 nap H 12.09.03.
8  Röntgenes ellenőrzés (30 hegesztés) 0 nap H 12.09.03.
9  Méretellenőrzés 0 nap H 12.09.03.
10 szekrényváz hegesztés - szekciók A, C01, D, C02, B 19 nap Cs 12.11.01.
11  mágneses repedés vizsgálat (36 hegesztés) 0 nap Cs 12.11.01.
12  Röntgenes ellenőrzés (28 hegesztés) 0 nap Cs 12.11.01.
13  Méretellenőrzés 0 nap Cs 12.11.01.
14  penetrációs varrat ellenőrzés (8 hegesztés) 0 nap Cs 12.11.01.
15 szekrényváz homokszórás, Alapozás - szekciók A, C01, D, C02, B 9 nap P 12.11.09.
16  Alapozás - szín ellenőrzés - színárnyalat 0 nap P 12.11.09.
17  Alapozás - rétegvastagság ellenőrzés 0 nap P 12.11.09.
18  Alapozás - tapadás vizsgálat a ČSN ISO 2409 szabvány szerint 0 nap P 12.11.09.
19 Padlózás, lemezek, burkolatok ragasztása, esőztető teszt - szekciók A, C01, D, C02, B 16 nap H 12.11.12.

20 jelentés a ragasztások állapotáról 0 nap H 12.11.12.
21 Kocsitest készrefényezése - szekciók A, C01, D, C02, B 9 nap Cs 12.11.22.
22  készrefényezés - szín ellenőrzés - színárnyalat 0 nap Cs 12.11.22.
23  készrefényezés - rétegvastagság ellenőrzés 0 nap Cs 12.11.22.
24  készrefényezés - tapadás vizsgálat a ČSN ISO 2409 szabvány szerint 0 nap Cs 12.11.22.
25 Ablakok ragasztása - szekciók A, C01, D, C02, B 9 nap P 12.11.23.
26 Kocsitest kész - szekció A 0 nap K 12.12.04.
27 Kocsitest kész - szekció C01 0 nap H 12.11.19.
28 Kocsitest kész - szekció D 0 nap Sze 12.12.05.
29 Kocsitest kész - szekció C02 0 nap Cs 12.11.22.
30 Kocsitest kész - szekció B 0 nap K 12.12.04.
31 Vezetőfülke  A, B 84 nap K 12.08.14.
32 Előkészítés (lemezek kivágása, hajlítás, fúrás, marás) 22 nap K 12.08.14.
33 Vezetőfülke hegesztés, gépi megmunkálás - modulok A, B 22 nap Cs 12.09.13.
34  Röntgenes ellenőrzés (6 hegesztés) 0 nap Cs 12.09.13.
35  Méretellenőrzés 0 nap Cs 12.09.13.
36 Vezetőfülke homokszórás, Alapozás - modulok A, B 10 nap Sze 12.10.03.
37  Alapozás - szín ellenőrzés - színárnyalat 0 nap Sze 12.10.03.
38  Alapozás - rétegvastagság ellenőrzés 0 nap Sze 12.10.03.
39  Alapozás - tapadás vizsgálat a ČSN ISO 2409 szabvány szerint 0 nap Sze 12.10.03.
40 Vezetőfülke lemezelés, burkolás - modulok A, B 25 nap H 12.10.08.
41 Vezetőfülke fényezés - modulok A, B 8 nap H 12.10.29.
42  készrefényezés - szín ellenőrzés - színárnyalat 0 nap H 12.10.29.
43  készrefényezés - rétegvastagság ellenőrzés 0 nap H 12.10.29.
44  készrefényezés - tapadás vizsgálat a ČSN ISO 2409 szabvány szerint 0 nap H 12.10.29.
45 Vezetőfülke modul összeszerelés - modulok A, B 24 nap Sze 12.10.31.
46 Vezetőfülke modul A kész 0 nap K 12.11.27.
47 Vezetőfülke modul B kész 0 nap P 12.11.30.
48 Forgóvázak A, B, C 91 nap H 12.08.27.
49 Előkészítés (lemezek kivágása, hajlítás, fúrás, marás) 15 nap H 12.08.27.
50 Forgóváz keret hegesztés, gépi megmunkálás A,B,C 54 nap H 12.09.17.
51  mágneses repedés vizsgálat (147 hegesztés) 0 nap Sze 12.10.24.
52  Röntgenes ellenőrzés (64 hegesztés) 0 nap Sze 12.10.24.
53 Méret ellenőrzés - Leica (koordináta mérő) 0 nap Sze 12.10.24.
54 Forgóváz keret fényezés A, B, C 13 nap P 12.11.09.
55  készrefényezés - rétegvastagság ellenőrzés 0 nap P 12.11.09.
56  készrefényezés - tapadás vizsgálat a ČSN ISO 2409 szabvány szerint 0 nap P 12.11.09.
57 Forgóváz összeállítás A,B,C 16 nap K 12.11.27.
58 Forgóváz futás teszt A ,B ,C 7 nap P 12.12.14.
59 Forgóváz A kész 0 nap Cs 12.12.20.
60 Forgóváz B Kész 0 nap P 12.12.21.
61 Forgóváz C Kész 0 nap Cs 12.12.27.
62 Villamos összeszerelés 80 nap K 12.11.20.
63 A különálló szekciók szerelésének megkezdése 12 nap K 12.11.20.
64 Szekciók összekapcsolása A+C01+D, C02+B 3 nap Cs 12.12.06.
65 Tetőberendezések felszerelése, elektromos szerelés és kábelezés, homokszóró 

berendezések, szigetelések
9 nap K 12.12.11.

66 Belső berendezések mechanikai összeszerelése 10 nap Cs 12.12.27.
67 Információs rendszerek összeszerelése 10 nap H 13.01.14.
68 Forgóvázak villamosra szerelése 5 nap H 13.01.28.
69 Tesztelés 25 nap H 13.02.04.
70 kábelezés tesztelése 0 nap H 13.02.04.
71 a villamos esőztető tesztje 0 nap H 13.02.04.
72 Nagyfeszültségű teszt 0 nap H 13.02.04.
73 a berendezések elektromos tesztje a villamoson 0 nap H 13.02.04.
74  A villamos beépített berendezéseinek funkcionális tesztje a teszt szobában 0 nap H 13.02.04.
75 Hajtásrendszer tesztje - jelentés 0 nap H 13.02.04.
76 Bizonyítvány az elvégzett munkák ellenőrzéséről 0 nap H 13.02.04.
77 Módosítások 5 nap H 13.03.11.
78 Jármű mérlegelése és tengelynyomás értékek meghatározása 1 nap H 13.03.18.
79 járművek mérlegelése - villamos (mázsajegy) 0 nap H 13.03.18.
80 1. Prototípus legyártva 0 nap H 13.03.18.

2012.08.14. 2013.05.08.

2012.08.14. 2013.03.18.

2012.08.22. 2012.12.05.

2012.08.22. 2012.09.11.

2012.09.03. 2012.11.26.

2012.11.01. 2012.11.26.

2012.11.09. 2012.11.21.

2012.11.12. 2012.12.03.

2012.11.22. 2012.12.04.

2012.11.23. 2012.12.05.

2012.12.04.

2012.11.19.

2012.12.05.

2012.11.22.

2012.12.04.

2012.08.14. 2012.11.30.

2012.08.14. 2012.09.12.

2012.09.13. 2012.10.11.

2012.10.03. 2012.10.13.

2012.10.08. 2012.11.05.

2012.10.29. 2012.11.06.

2012.10.31. 2012.11.30.

2012.11.27.

2012.11.30.

2012.08.27. 2012.12.27.

2012.08.27. 2012.09.14.

2012.09.17. 2012.11.22.

2012.11.09. 2012.11.27.

2012.11.27. 2012.12.18.

2012.12.14. 2012.12.27.

2012.12.20.

2012.12.21.

2012.12.27.

2012.11.20. 2013.03.18.

2012.11.20. 2012.12.05.

2012.12.06. 2012.12.10.

2012.12.11. 2012.12.21.

2012.12.27. 2013.01.11.

2013.01.14. 2013.01.25.

2013.01.28. 2013.02.01.

2013.02.04. 2013.03.08.

2013.03.11. 2013.03.15.

2013.03.18. 2013.03.18.

2013.03.18.

07.09. 08.20. 10.01. 11.12. 12.24. 02.04. 03.18. 04.29.
július 01. október 01. január 01. április 01.

SKODA 26T - MISKOLC

1/2 

szonyi.p
Beírt szöveg
1. sz. melléklet

szonyi.p
Beírt szöveg
Prototípus járművek gyártási ütemterve

szonyi.p
Beírt szöveg

szonyi.p
Beírt szöveg

szonyi.p
Beírt szöveg

szonyi.p
Beírt szöveg
Beszámoló a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról 2012. szeptember – 2013. január időszakban

szonyi.p
Beírt szöveg

szonyi.p
Beírt szöveg



AzonosítóNázev úkolu Időtartam Kezdés

81 2. Prototípus gyártása 178 nap H 12.09.03.
82 Kocsitest - szekciók A, B, C01, C02, D 107 nap H 12.09.03.
83 Előkészítés (lemezek kivágása, hajlítás, fúrás, marás) 15 nap H 12.09.03.
84 alszerelvények, hossz- és kereszttartók hegesztése, gépi megmunkálás 60 nap Cs 12.09.13.

85  mágneses repedés vizsgálat (432 hegesztés) 0 nap Cs 12.09.13.
86  Röntgenes ellenőrzés (30 hegesztés) 0 nap Cs 12.09.13.
87  Méretellenőrzés 0 nap Cs 12.09.13.
88 szekrényváz hegesztés - szekciók A, C01, D, C02, B 14 nap Cs 12.11.15.
89  mágneses repedés vizsgálat (36 hegesztés) 0 nap Cs 12.11.15.
90  Röntgenes ellenőrzés (28 hegesztés) 0 nap Cs 12.11.15.
91  Méretellenőrzés 0 nap Cs 12.11.15.
92  penetrációs varrat ellenőrzés (8 hegesztés) 0 nap Cs 12.11.15.
93 szekrényváz homokszórás, Alapozás - szekciók A, C01, D, C02, B 9 nap P 12.11.23.
94  Alapozás - szín ellenőrzés - színárnyalat 0 nap P 12.11.23.
95  Alapozás - rétegvastagság ellenőrzés 0 nap P 12.11.23.
96  Alapozás - tapadás vizsgálat a ČSN ISO 2409 szabvány szerint 0 nap P 12.11.23.
97 Statikus terhelési teszt - hosszirányú erő 20 nap Cs 12.12.06.
98  hosszirányú statikus terhelés alkalmazása, feszültség mérés 0 nap Sze 13.01.09.
99 Padlózás, lemezek, burkolatok ragasztása, esőztető teszt - szekciók A, C01, D, C02, B 12 nap Cs 13.01.10.

100 jelentés a ragasztások állapotáról 0 nap Cs 13.01.10.
101 Kocsitest készrefényezése - szekciók A, C01, D, C02, B 7 nap Sze 13.01.16.
102  készrefényezés - szín ellenőrzés - színárnyalat 0 nap Sze 13.01.16.
103  készrefényezés - rétegvastagság ellenőrzés 0 nap Sze 13.01.16.
104  készrefényezés - tapadás vizsgálat a ČSN ISO 2409 szabvány szerint 0 nap Sze 13.01.16.
105 Ablakok ragasztása - szekciók A, C01, D, C02, B 9 nap Cs 13.01.17.
106 Kocsitest kész - szekció A 0 nap K 13.01.22.
107 Kocsitest kész - szekció C01 0 nap Cs 13.01.24.
108 Kocsitest kész - szekció D 0 nap P 13.01.25.
109 Kocsitest kész - szekció C02 0 nap H 13.01.28.
110 Kocsitest kész - szekció B 0 nap K 13.01.29.
111 Vezetőfülke  A, B 113 nap H 12.09.03.
112 Előkészítés (lemezek kivágása, hajlítás, fúrás, marás) 22 nap H 12.09.03.
113 Vezetőfülke hegesztés, gépi megmunkálás - modulok A, B 22 nap Sze 12.10.03.
114  Röntgenes ellenőrzés (6 hegesztés) 0 nap Sze 12.10.03.
115  Méretellenőrzés 0 nap Sze 12.10.03.
116 Vezetőfülke homokszórás, Alapozás - modulok A, B 10 nap P 12.10.19.
117  Alapozás - szín ellenőrzés - színárnyalat 0 nap P 12.10.19.
118  Alapozás - rétegvastagság ellenőrzés 0 nap P 12.10.19.
119  Alapozás - tapadás vizsgálat a ČSN ISO 2409 szabvány szerint 0 nap P 12.10.19.
120 Vezetőfülke lemezelés, burkolás - modulok A, B 18 nap P 12.10.26.
121 Vezetőfülke fényezés - modulok A, B 8 nap P 12.11.09.
122  készrefényezés - szín ellenőrzés - színárnyalat 0 nap P 12.11.09.
123  készrefényezés - rétegvastagság ellenőrzés 0 nap P 12.11.09.
124  készrefényezés - tapadás vizsgálat a ČSN ISO 2409 szabvány szerint 0 nap P 12.11.09.
125 Vezetőfülke modul összeszerelés - modulok A, B 20 nap Cs 13.01.10.
126 Vezetőfülke modul A kész 0 nap P 13.02.01.
127 Vezetőfülke modul B kész 0 nap Sze 13.02.06.
128 Forgóvázak A, B, C 110 nap H 12.10.01.
129 Előkészítés (lemezek kivágása, hajlítás, fúrás, marás) 15 nap H 12.10.01.
130 Forgóváz keret hegesztés, gépi megmunkálás A,B,C 60 nap Cs 12.10.18.
131  mágneses repedés vizsgálat (147 hegesztés) 0 nap Sze 12.10.24.
132  Röntgenes ellenőrzés (64 hegesztés) 0 nap Sze 12.10.24.
133 Méret ellenőrzés - Leica (koordináta mérő) 0 nap Sze 12.10.24.
134 Forgóváz keret fényezés A, B, C 13 nap Sze 13.01.02.
135  készrefényezés - rétegvastagság ellenőrzés 0 nap Sze 13.01.02.
136  készrefényezés - tapadás vizsgálat a ČSN ISO 2409 szabvány szerint 0 nap Sze 13.01.02.
137 Forgóváz összeállítás A,B,C 16 nap Sze 13.01.16.
138 Forgóváz futás teszt A ,B ,C 7 nap H 13.02.04.
139 Forgóváz statikus teszt  A,C 15 nap P 13.02.08.
140    statikus terhelés, feszültség mérés 0 nap Sze 12.10.24.
141 Forgóváz A, B, C kész 0 nap P 13.03.01.
142 Villamos összeszerelés 76 nap Sze 13.01.23.
143 Szekciók összekapcsolása A+C01+D, C02+B, összeszerelés megkezdése 10 nap Sze 13.01.23.
144 Tetőberendezések felszerelése, elektromos szerelés és kábelezés, homokszóró 

berendezések, szigetelések
10 nap Sze 13.02.06.

145 Belső berendezések mechanikai összeszerelése 10 nap Sze 13.02.20.
146 Információs rendszerek összeszerelése 10 nap Sze 13.03.06.
147 Forgóvázak villamosra szerelése 5 nap Sze 13.03.20.
148 Tesztelés 25 nap Sze 13.03.27.
149 kábelezés tesztelése 0 nap Sze 13.03.27.
150 a villamos esőztető tesztje 0 nap Sze 13.03.27.
151 Nagyfeszültségű teszt 0 nap Sze 13.03.27.
152 a berendezések elektromos tesztje a villamoson 0 nap Sze 13.03.27.
153  A villamos beépített berendezéseinek funkcionális tesztje a teszt szobában 0 nap Sze 13.03.27.
154 Hajtásrendszer tesztje - jelentés 0 nap Sze 13.03.27.
155 Bizonyítvány az elvégzett munkák ellenőrzéséről 0 nap Sze 13.03.27.
156 Módosítások 5 nap Sze 13.05.01.
157 Jármű mérlegelése és tengelynyomás értékek meghatározása 1 nap Sze 13.05.08.
158 járművek mérlegelése - villamos (mázsajegy) 0 nap Sze 13.05.08.
159 2. Prototípus legyártva 0 nap Sze 13.05.08.
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