
  

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2004. május 6-iki ülésének jegyzőkönyvéből  
 
 
IV-100/59.459/2004. sz. H A T Á R O Z A T: 
 
 
Tárgy: Szinva patak szennyező forrásainak fokozatos 

felszámolására vonatkozó intézkedési terv elfogadása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Szinva patak 
szennyező forrásainak fokozatos felszámolására vonatkozó 2004-
2008. évi időszakot felölelő intézkedési tervet és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1.) Közgyűlés a beterjesztett Intézkedési tervet és a mellékletét 

képező 2004-2008. évi időszakra szóló költségbecslést és 
ütemtervet 348 millió Ft előzetes előirányzati összeggel 
változtatás nélkül elfogadja és annak végrehajtását elrendeli. 

 
Felelős:  Polgármester 
Közreműködik: MIVÍZ Rt. 
 Városgazda Kht. 
 Közterület Felügyelet 
 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 

Építési, Környezetvédelmi és Városfejlesztési 
Főosztály 

 Hatósági és Ügyfélszolgálati Főosztály 
Határidő:  2008. december 31. 

 
2.) Utasítja a Polgármestert, hogy az intézkedési terv 

végrehajtásához szükséges dologi és személyi feltételeket 
teremtse meg. A pénzügyi feltételek biztosítására időben tegyen 
javaslatot a közgyűlés részére. A 2004. évi költségvetésből 
hiányzó 5.780 eFt előirányzati összeget az I. féléves korrekciós 
költségvetési javaslatban terjessze közgyűlés elé. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Jegyző 
Határidő:   2008. december 31. 

 
3.) A vízterhelési díjból és a csatorna bírságból – amit a MIVIZ RT. 

érvényesít – a program gyorsabb megvalósítását kell 
előirányozni. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIVIZ. RT. 
  Építési, Környezetvédelmi és Városfejlesztési 

Főosztály 
Határidő:  folyamatos 



  

 
4.) Utasítja a MIVÍZ Rt. és Városgazda Kht. igazgatóját, hogy az 

intézkedési terv tevékenységi körükbe tartozó feladatait saját 
hatáskörben a Polgármesteri Hivatal Főosztályaival 
együttműködve hajtsák végre. 

 
Felelős:   MIVÍZ Rt. igazgatója 
  Városgazda Kht. igazgatója 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városfejlesztési 

Főosztály 
Határidő:  2008. december 31. 

 
5.) Utasítja Polgármestert, hogy az Intézkedési terv végrehajtásáról, 

a Szinva patak vízminőség állapotáról szóló jelentést jóváhagyás 
céljából az esetleg szükséges Intézkedési terv módosítási 
javaslatokkal együtt évente megtárgyalás és jóváhagyás céljából 
terjessze a közgyűlés elé. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városfejlesztési 

Főosztály 
 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Határidő: évente, a december havi közgyűlésen 

 
6.) Utasítja a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Szinva 

patak szennyező forrásainak fokozatos felszámolásában és a víz 
minőségének megőrzésében érintett hatóságokkal, a Bükki 
Nemzti Parkkal, a természetvédő civil szervezetekkel, hogy a 
szennyeződések megelőzése érdekében komplex közös 
kampányt folytassanak a Bükk hegység és a város térségében, a 
lakosság teljes körében. 

 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: MIVIZ RT. 
  Városgazda Kht. 
  Miskolci Kommunikációs Kht. 
  Közterület Felügyelet 
  Építési, Környezetvédelmi és Városfejlesztési 

Főosztály 
 Hatósági és Ügyfélszolgálati Főosztály 
Határidő: azonnal 

 



  

 
7.) Felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Szinva patak 

szennyező forrásainak fokozatos felszámolásában és a víz minőségének 
megőrzésében érintett hatóságokkal, a Bükki Nemzeti Parkkal, a 
természetvédelmi civil szervezetekkel, hogy a szennyeződések 
megelőzése érdekében komplex közös kampányt folytassanak a Bükk 
hegység és a város térségében, a lakosság teljes körében. 

 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  MIVÍZ Rt. 
    Városgazda Kht. 
    Miskolci Kommunikációs Kht. 
    Közterület-felügyelet 
    Építési, Környezetvédelmi és Városfejlesztési  
     Főosztály 
    Hatósági és Ügyfélszolgálati Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 
 

 
 
 
Dr. Mészáros Miklós sk.                                         K á l i  Sándor sk. 
          jegyző                                                            polgármester 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

kiadó 



  

INTÉZKEDÉSI TERV 
a 

Szinva patak szennyező forrásainak 
fokozatos felszámolására 

(2004-2008.) 
 

 
I.  Általános intézkedések 

 
1.) Szinva patak vizének valamint a becsatlakozó vízfolyások (Pece két ága, Lyukó patak, 

Pereces patak) torkolati vizének vízkémiai és vízbiológiai minőség vizsgálata – 
szaklabor megbízásával. A Szinva patakon kijelölt mintavételi szelvények helye: 

- Szinva és Garadna patakok összefolyásánál  
- Hóvirág utcai híd szelvényében 
- Vasgyári úti híd szelvényében 
- Fonoda úti híd szelvényében 

A mérési eredmények összehasonlítása, vizsgálata szakértő bevonásával.  
Éves jelentés a vízminőség alakulásáról. Környezetvédelmi javaslat. 
 
Felelős:   Szinva patak kezelője 
Közreműködik:  Megbízott szaklaboratórium 
   Megbízott környezetvédelmi szakértő 
Határidő:  Mintavétel vonatkozásában: negyedévente folyamatosan 
   Jelentés vonatkozásában: évente október 15. 
Pénzügyi forrás: önkormányzati költségvetés és pályázati támogatás 
 

2.) Lakosság tájékoztatása a Szinva patak vízminőségi adatairól, medertisztítási akciók 
szervezésének támogatása. 

 
Felelős:   Szinva patak kezelője 
Közreműködik: Építési és Környezetvédelmi Osztály 
   Városgazda Kht. 
   környezetvédelmi civil szervezetek 
Határidő:   évente tavasszal folyamatosan 
Pénzügyi forrás: önkormányzati költségvetés és pályázati támogatás 
 

3.) A Szinva patak meder folyamatos tisztántartásához, vízminőség védelmi 
intézkedésekhez EU és állami támogatások elnyerése céljából közös pályázati anyagok 
műszaki előkészítése, pályázatok megalapozása, kidolgozása és benyújtása. 
 
Felelős:   Szinva patak kezelője 
Közreműködik: környezetvédelmi civil szervezetek  
   MIVÍZ Rt. 
   Városgazda Kht. 
Határidő:   folyamatos 
Pénzügyi forrás: önkormányzati költségvetés és pályázati támogatás 
    
 



  

4.) Környezetvédelmi szakemberekből álló team szervezése. A Szinva patak bejárása a 
Sajó folyó torkolatától a Szinva forrásig. Vízszennyező források, környezetszennyező 
tevékenységek összeírása intézkedések megtétele céljából környezetvédelmi jelentés 
birtokában. 

 
Felelős:   Szinva patak kezelője 
Közreműködik: Területi környezetvédelmi hatóság 
    Helyi környezetvédelmi hatóság 
    Környezetvédelmi civil szervezetek 
    Közterület felügyelet 
Határidő:   évente október 15-éig 
 
 

II. Vízszennyező felszíni hulladék eltávolítása 
 

1.) Szinva patak medrét és a parti sávokat szennyező anyagok akciószerű összegyűjtése és 
elszállítása a kijelölt hulladéklerakóra. 

 
Felelős:   Szinva patak kezelője 
Közreműködik: Városgazda Kht. 

    Környezetvédelmi civil szervezetek 
Határidő:   évente 4 alkalommal 
Pénzügyi forrás: önkormányzati költségvetés és pályázati támogatás 
 

2.) Szinva patak folyamatos bejárása csatornaőrök alkalmazásával. Idegen, illegális 
beavatkozások azonnali kiszűrése beazonosítás és intézkedés céljából. Állattetemek, 
veszélyes hulladékok soron kívüli elszállítása. Napi jelentés készítés. 
 
Felelős:   Szinva patak kezelője 
Közreműködik: Városgazda Kht. 

  Közterület felügyelet 
Határidő:   folyamatos 
Pénzügyi forrás: Közhasznú tevékenység keretében 
 

3.) Tetten ért és/vagy bizonyított esetekben a hulladéklerakókkal szemben példaértékű 
szabálysértési eljárások lefolytatása. Az eljárások személyi jogok tiszteletben 
tartásával nyilvánosság elé tárása. 
 
Felelős:   Hatósági és Ügyfélszolgálati Főosztály 
Közreműködik: Szinva patak kezelője  
   Közterület Felügyelet 
   Helyi Környezetvédelmi hatóság 
   Helyi rendészeti szervek 

Lakosság 
Környezetvédelmi civil szervezetek 

Határidő:   folyamatos 
Pénzügyi forrás: önkormányzati költségvetés  
 

 



  

4.) Mederben és a parti sávban lévő szerves anyagok, növényzet eltávolítása, 
összegyűjtése és elszállítása. 

 
Felelős:   Szinva patak kezelője 
Közreműködik: Városgazda Kht. 
Határidő:   vegetációs időszakban 3 alkalommal 
Pénzügyi forrás: önkormányzati költségvetés  
 

5.) A DAM duzzasztómű tározó terében felfogott uszadék, szerves és szervetlen hulladék, 
iszap rendszeres eltávolítása, a vízminőség javítása és a város szennyezésének 
elkerülése érdekében. 

 
Felelős:   Szinva patak kezelője 
Közreműködik: DAM Energy Kft. 
   Városgazda Kht. 
   Megbízott vállalkozók 
Határidő:   2005-től évenként egy alkalommal kisvizek idején 
Pénzügyi forrás: önkormányzati költségvetése, érdekeltségi hozzájárulás,  

pályázati támogatás 
 

6.) Kiépített mederből rothadó iszap kotrása szakaszosan a vízminőség javítása, 
közegészségügyi veszélyeztetés elkerülése, és a mederszelvény vízszállító 
képességének fenntartása céljából a Sajó folyó és a DAM vízkivétel közötti szakaszon. 

 
Felelős:   Szinva patak kezelője 
Közreműködik: Városgazda Kht. 
    Megbízott vállalkozók 

 Határidő:   2008. december 31. 
 Pénzügyi forrás: önkormányzati költségvetés, érdekeltségi hozzájárulás, 
    pályázati támogatás 

 
III. Folyékony hulladék bevezetések 

 
1.) A Szinva patak 22 km-es hosszában az ÖKO-KÖR által készített felmérés szerint 

végigjárjuk a vízfolyást és „szakmai szemmel” felülvizsgáljuk a zárt csövű 
csatornabeömléseket. A vízbefolyásokból vízmintát veszünk, amelyek vízminőségi 
elemzését elvégezve határozzuk meg azon beömlések körét, ahol szennyvíz is érkezik 
a Szinvába. 

 A szennyező forrásokat csoportosítjuk aszerint, hogy közcélú csapadékcsatornán vagy 
a meder menti ingatlanokról közvetlenül csatlakozó csatornán történik-e a szennyezés. 
A vizsgálataink eredményéről dokumentációt készítünk. 
 
Felelős:   MIVÍZ Rt. igazgatója 
Közreműködik: Szinva patak kezelője  

    Helyi környezetvédelmi hatóság 
    Környezetvédelmi civil szervezetek 

Határidő:   2004. október 30. 
Pénzügyi forrás: vállalati költségvetés, állami és önkormányzati támogatás 
 



  

2.) Az előző pontokban készített dokumentáció azon részét, amely a medermenti 
szennyező ingatlanokat ismerteti átadjuk további intézkedés végett a Szinva patak 
kezelőjének. 
 
Felelős:   MIVÍZ Rt. igazgatója 
Közreműködik: Szinva patak kezelője 

 Határidő:   2004. november 30. 
 Pénzügyi forrás: vállalati költségvetés, állami és önkormányzati támogatás 

 
3.) A városi csapadékcsatorna-hálózaton érkező szennyvizek bebocsátóinak felderítése 

végett a mögöttes csapadékcsatorna rendszeren vizuális, vízminőségi és ipari kamerás 
vizsgálatokat végzünk. 

 A vizsgálatok alapján azonosítjuk a szennyező ingatlanok tulajdonosait. 
 

Felelős:   MIVÍZ Rt. igazgatója 
Közreműködik: Szinva patak kezelője 
    Helyi környezetvédelmi hatóság 
    Környezetvédelmi civil szervezetek 
    Akreditált vízlabor 

 Határidő:   2005. október 30. 
 Pénzügyi forrás: vállalati költségvetés, állami és önkormányzati támogatás 

 
4.) Az azonosított csapadékcsatorna rendszert szennyező ingatlanok tulajdonosait 

felszólítjuk a szennyezés megszüntetésére. Amennyiben szükséges a megfelelő 
műszaki megoldást, vagy az elintézés módját is megadjuk. 

 
Felelős:   MIVÍZ Rt. igazgatója 
Közreműködik: Helyi környezetvédelmi hatóság 

 Határidő:   2005. december 30. 
 Pénzügyi forrás: vállalati költségvetés, állami és önkormányzati támogatás 

 
5.) A hatáskörünkben maradó szennyező ingatlantulajdonosokat a későbbiekben 

ellenőrizzük, hogy a felszólításunkban írtaknak eleget tett-e, mulasztás esetén 
szabálysértési eljárást kezdeményezünk a helyi környezetvédelmi hatóság felé. 

 
Felelős:   MIVÍZ Rt. igazgatója 
Közreműködik: Helyi környezetvédelmi hatóság 
Határidő:   2006. május 30-ig folyamatos 
Pénzügyi forrás: vállalati költségvetés, állami és önkormányzati támogatás 

  
6.) Az ingatlan tulajdonosok által közvetlen a Szinva patakba vezetett folyékony hulladék 

bizonyítottsága esetén a tulajdonosokat felszólítjuk a tevékenység határidőre történő 
megszüntetésére. Együttműködés hiányában a területi hatóság felé feljelentést teszünk 
az élővíz szennyezés megszüntetése érdekében. 

 
Felelős:   Szinva patak kezelője 
Közreműködik: Helyi környezetvédelmi hatóság 
    Megbízott akkreditált vízlabor 

 Határidő:   2005. január 1. – december 31. 
 Pénzügyi forrás: 2005. évi önkormányzati költségvetés 
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IV.  Egyesített rendszerű csatornákból származó szennyvízbevezetések 

megszüntetése  
 

1.) A vasgyári és a bulgárföldi lakótelepen a MIVÍZ Rt. azonosítja a csapadékcsatorna 
rendszert szennyvízzel terhelő ingatlanokat. 

 Az ingatlanok adatait és a csapadékcsatorna hálózat nyomvonalas rajzát intézkedés 
céljából a Szinva kezelője részére átadja. 

 
Felelős:   MIVÍZ Rt. igazgatója 
Közreműködik: Szinva patak kezelője 

 Határidő:   2004. október 30. 
 Pénzügyi forrás: vállalati költségvetés, állami és önkormányzati támogatás 

 
2.) Szinva patakot szennyező egyesített csatornarendszerek szétválasztására korábbi 

tanulmánytervek figyelembevételével engedélyezési és kiviteli tervek készíttetése. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Főosztály 
    Szinva patak kezelője 
    MIVÍZ Rt. 

 Határidő:   2005. december 31. 
Pénzügyi forrás: önkormányzat 2005. évi költségvetése 

 
3.) Szennyvízgyűjtő csatorna és szennyvíz átkötések kivitelezése, csapadékcsatorna 

leválasztása engedélyezett tervek alapján. 
 

Felelős:   Polgármester 
Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Főosztály 

   MIVÍZ Rt. 
Határidő:   2008. december 31. 
Pénzügyi forrás: 2006. évi önkormányzati költségvetés és külső támogatás 

 
 

V. Egyéb intézkedés 
 

1.)  Szinva patak parti sáv felszabadítása a 46/1999.(III.18.) Korm. rendelet szerint előre 
elkészített kitűzési terv alapján. Ingatlan tulajdonosok felszólítása, kötelezése, 
kötelezés végrehajtása. Kerítés áthelyezések. 

 
Felelős:   Jegyző 
Közreműködik: Szinva patak kezelője 

    Építési, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Főosztály 
 Határidő:   2005. április 1-től – 2008. december 31. 
 Pénzügyi forrás: önkormányzat 2005. és 2006. évi költségvetése 

 
 

2.) Kiépített betonmeder szakaszokon a „meder érdesség”, oxigén telítettség növelése 
céljából kövek, vízakadályok, csobogók elhelyezése, visszahelyezése. 

 



  

Felelős:   Szinva patak kezelője 
Közreműködik: Városgazda Kht. 
   Megbízott vállalkozók 

 Határidő:   2008. december 31. 
 Pénzügyi forrás: önkormányzati költségvetés, érdekeltségi hozzájárulás 
   

 
 
Miskolc, 2004. május 6. 


