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125/2026. (VI. 23.) határozat melléklete 

 

BESZÁMOLÓ 
 

a Közgyűlés tájékoztatására a  

Városi Klímaszerződés megvalósításának előrehaladásáról 

 

1. Előzmények 

A klímaváltozás globális jelenség, amelynek hatásai az egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek 

formájában Miskolcon is érzékelhetők. Magyarország Alaptörvényével, valamint az európai uniós 

irányelvekkel összhangban az önkormányzatoknak is hozzá kell járulniuk az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentéséhez és a klímavédelmi törekvések megvalósításához.  

 

A települések ösztönzése érdekében az Európai Bizottság elindította az ún. „100 klímasemleges 

és intelligens város misszió”-t. A misszió célkitűzése, hogy minél előbb – lehetőség szerint már 

2030-ra – a kiválasztott települések elérjék a klímasemlegességet (nettózérót) az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának legalább 80%-os visszafogásával. A kiválasztott városok feladata, hogy 

kísérleti és innovációs központokként működve az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 

drasztikus csökkentése révén a lakosságot, a civil szervezeteket, az intézményeket, a vállalkozásokat, 

és valamennyi helyi érintettet bevonva 2030-ra elérjék, megközelítsék a klímasemleges állapotot. A 

települések a városüzemeltetés, fejlesztés, gazdálkodás és irányítás során olyan szabályozásokat, 

jógyakorlatokat, új technológiákat, ösztönzőket, együttműködési lehetőségeket fejlesztenek és 

próbálnak ki, amelyek a település klímaátállását elősegítik, valamint erre ösztönzik a városban 

lakókat és az ott működő szervezeteket is. A misszió további célja, hogy a kiválasztott települések 

által bevezetett és kipróbált jó példákat és jógyakorlatokat valamennyi európai város átvehesse, 

ezzel elősegítve, hogy legkésőbb 2050-ig minden város klímasemleges legyen az Európai Unióban. 

 

Az Európai Bizottság 2022. április 28-án jelentette be, hogy a 377 pályázó közül Miskolc két magyar 

várossal együtt (Budapest, Pécs) bekerült az Európai Unió 100 klímasemleges és intelligens város 

missziójában résztvevő települések közé. Az Európai Bizottság felkérte a 100 kiválasztott 

várost, hogy dolgozzák ki a klímasemlegesség elérésére vonatkozó terveiket és alakítsák ki 

a megvalósításhoz szükséges partneri együttműködéseket. Ez a stratégiai dokumentum az 

ún. Városi Klímaszerződés (Climate City Contract, rövidített nevén: CCC), amely magában 

foglalja a város valamennyi ágazatára, pl. az energia, az épületek, a hulladékgazdálkodás, a 

közlekedés, a vízgazdálkodás és zöldfelület-gazdálkodás területére kiterjedő, a klímasemlegesség 

elérésére vonatkozó átfogó terveit, valamint a kapcsolódó beruházási/finanszírozási terveket is. 

Mivel a kibocsátások döntő többségéért nem közvetlenül Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) felelős, ezért a tervezés és a végrehajtás 

folyamatába az önkormányzati szférán kívül be kell vonni a város lakosságát, a civil szervezeteket, 

a kutatási szervezeteket és a vállalatokat is, hogy aktív párbeszéd és együttműködés alakuljon ki 

ezen célkitűzés megvalósítása érdekében. 

 

Az Önkormányzat a klímasemleges missziót nem önmaga valósítja meg, hanem az egész várost 

lefedő partnerség munkáját koordinálja. Kezdeményezi és biztosítja az ehhez szükséges jogi, 

gazdasági, társadalmi környezetet, egyúttal saját maga jó példával jár elől. Nemzetközi tudást hoz a 

városba, melyet bátor, innovatív és gyors cselekvéssé formál, és erre ösztönzi az együttműködő 

érintetteket is, akikkel folyamatos, egyenrangú partnerségben dolgozik. 



2 
 

A dokumentum közel egy éves, a miskolci cégek, intézmények, szakértők és civilek bevonásával 

lezajlott koncepcióalkotó munka eredményeként készült. A Városi Klímaszerződést Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024. március 14-i ülésén elfogadta, annak 

végrehajtására 45/2024. (III. 14.) határozatával utasítást adott.  

 

Közgyűlés általi elfogadása után a Városi Klímaszerződés benyújtásra került az Európai 

Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság). A Bizottság a benyújtott dokumentumot – és Miskolc 

város eddigi erőfeszítéseit – magas minőségűnek és folytatandónak ítélte. Ennek alapján Miskolc 

megkapta az ún. „mission label” -t Ez fizikai formájában egy tanúsítvány és egy plakett, továbbá 

egy online logó és a hozzá kapcsolódó arculati rendszer, amelyet Miskolc városa jogosult használni. 

A „mission label” -t 2024. október 22. napján Strasbourgban, az Európai Parlamentben ünnepélyes 

keretek között vette át Matiscsák Éva Miskolc alpolgármestere. 

 

A Klímaszerződés elfogadása nem jár közvetlen – jogi értelemben kötelező erejű – 

kötelezettségvállalással, hanem együttműködési szándékot, a misszió célkitűzései melletti 

elköteleződést fejez ki. A Klímaszerződés terv jellege miatt egy-egy kitűzött cél nem vagy részleges 

megvalósítása nem járhat az Önkormányzat számára negatív jogkövetkezménnyel, hanem az 

intézkedési tervek módosítását, átdolgozását teheti szükségessé.  

 

A Városi Klímaszerződés felülvizsgálata 2 évente szükséges, vagyis az első felülvizsgálat 2026-ban 

esedékes.  

 

2. A Városi Klímaszerződés  

 

A Városi Klímaszerződés 3 részből áll. 

A Cselekvési terv a helyzetelemzés és a hatásútvonalak feltárása után bemutatja azokat az 

intézkedési irányokat, beavatkozási területeket és legfontosabb projekteket, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy Miskolc ÜHG kibocsátása 80%-kal csökkenjen.  

A Beruházási terv egy nemzetközi gazdasági modell számításai alapján bemutatja a Cselekvési 

tervben foglaltak nagyságrendi költségeit, feltárja a lehetséges finanszírozási forrásokat és felhívja a 

figyelmet a beruházások közvetett és közvetlen hasznaira is.  

Az Elköteleződések részben összefoglalásra kerülnek a fő cselekvési irányok és ide kerülnek 

becsatolásra a partnerek vállalásai és támogató nyilatkozatai, emiatt hívják szerződésnek. A 

dokumentum nem bír jogi kötelező erővel, ebben a partnerek vállalják, hogy támogatják Miskolc 

Városi Klímaszerződésben megfogalmazott klímasemlegességi törekvéseit, az általuk vállalt 

klímavédelmi intézkedéseket megvalósítják, a várossal a célok elérése érdekében partnerségben 

együttműködnek.  

Az Önkormányzat jogi, hatásköri és gazdasági feltételei behatárolják cselekvési lehetőségeit. A 

Városi Klímaszerződés megvalósítása során legfontosabb tevékenységi területei: 

- önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, okos mérés, energiagazdálkodás, 

- a távhő szektor további dekarbonizációja, a geotermia részarányának emelése, 

- a közlekedési kényszerek mérséklése, 15 perces város koncepció kialakítása, 

- a nem motorizált közlekedés, mikromobilitás részarányának növelése, 

- a közösségi közlekedés olyan irányú fejlesztése, ami egyértelmű alternatívát jelent az egyéni 

közlekedéssel szemben, 
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- a közösségi közlekedés járműpark dekarbonizációja, 

- hulladékcsökkentés, hulladékok fokozott újrahasznosítása – szemléletformálás. 

 

A Városi Klímaszerződés a jelenlegi, aktuális ismereteket és információkat tükrözi, amelyek az 

intézkedések megvalósítása során várhatóan folyamatosan bővülni fognak. Így ez nem egy lezárt, 

hanem dinamikusan fejlődő dokumentum, amely folyamatosan felülvizsgálatra és aktualizálásra 

kerül, alkalmazkodva a társadalmi és gazdasági környezet változásaihoz, a tudomány 

eredményeihez. 

 

 

2.1. ÜHG leltár 

A cselekvési irányok meghatározásához elengedhetetlen Miskolc ÜHG kibocsátási struktúrájának 

megismerése.  

A teljes városi kibocsátás 2021-ben 588.034 tCO2e, az egy főre eső éves kibocsátás 3,9 tCO2e. 

 

1. ábra: Miskolc összesített ÜHG kibocsátása szektoronkénti bontásban 

Forrás: Miskolc MJV Városi Klímaszerződés 2024 

 

 

A klímaleltár a 2021. évi bázisadatokat tükrözi, amelyek a 2026. évben a felülvizsgálat keretében 

aktualizálásra kerülnek. 

A klímasemlegesség szempontjából kiemelhető két meghatározó stratégiai prioritás az 

épületszektor dekarbonizációja (a mélyfelújítások és a földgáz használat kivezetése révén) és a 

közlekedés dekarbonizációja (döntően az egyéni járműhasználat csökkentése révén). Ezek mellett 

a hulladékgazdálkodás és a közszolgáltatások területén érhető el jelentős kibocsátás csökkentés.  
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2.2. A CCC cselekvési tervben foglaltak előrehaladása 

A cselekvési tervben egy klímasemleges portfolió került kidolgozásra, meghatározva a szükséges 

intézkedéseket és kulcsszereplőket. Az alábbi táblázatban a tervezett intézkedések előrehaladását 

mutatjuk be.  

1. táblázat: A CCC Cselekvési terv intézkedéseinek megvalósulása 

Kód Intézkedés  Előrehaladás 2024. 04. - 2026. 05. 

A1. 
Lakosság, közszféra, vállalkozások 
épületállományának energetikai 
korszerűsítése 

A TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben több 
önkormányzati tulajdonú épület energetikai felújítását 
tervezik: Miskolctapolcai Barlangfürdő; Önkormányzati 
Rendészet és Ifjúsági Ház; II. Rákócz Ferenc Könyvtár ; 
Bulgárföldi tagóvoda/MESZEGYI Bulgárföldi gondozóház, 
Ady Művelődési Ház. A becsült ÜHG megtakarítás : 417 t 
CO2e/év 

A2. 
Intelligens hálózat és intelligens mérési 
rendszerek 

Nyertes DIMOP_Plusz-2.1.1 pályázata van a városnak, 
amelynek keretében 23 önkormányzati, Holding és Holding 
tagvállalati ingatlanba kerül intelligens energiamenedzsment 
rendszer telepítésre. A projekt a műszaki tervezés fázisában 
van. 

A3. Energiaközösségek (PED-ek kialakítása) 

- A MODENT projekt keretében a HÁRFA Alapítvány 
kidolgozta a pozitív energiakörzetek követelményrendszerét, 
elkészítette a miskolci potenciális pozitív energiakörzetek 
beazonosítását, továbbá a Szirmai potenciális pozitív 
energiakörzetre elkészített egy megvalósíthatósági 
tanulmányt. 
- A Magyar Természetvédők Szövetsége a Bulgárföld – 
Kilián városrészekben energiaközösség megszervezésének 
lehetőséget vizsgálta a helyi szereplők bevonásával. 

A4. 
Energiaszegénység kezelése 

Épületfelújítások 

A területen infrastrukturális fejlesztés nem történt. A 
jövőben várhatók rá Uniós források, amelyből a városi 
bérlakás állomány egy része megújításra kerülhet és 
méltányos lakhatást biztosítva csökkentheti az 
energiaszegénységet. Jelenleg folyik az egyeztetés a felhívás 
konkrét tartalmáról és a város igényeiről. 

A5 
Energiaszegénység kezelése 

Fűtés dekarbonizáció 

A 2024 – 2026 időszakban kb 1000 m3 szociális tűzifa került 
kiosztásra Miskolcon. 

A MIHŐ Kft. a város északi területén kútfúrási engedélyt 
szerzett új geotermikus kútpár létesítséhez, amivel a 
Szentpéter Kapu városrész bevonásra kerülhet a geotermikus 
távhő rendszerbe. 

A6. 
Fenntartható városi energiaellátási mix 
kialakítása  

A MIHŐ Kft. elkészítette a Belvárosi, Bulgárföldi és 
Diósgyőri hőkörzetek geotermia alkalmazásával történő 
összekapcsolásának terveit. A beruházás megvalósulásával 
becsült ÜHG megtakarítás : 9600 tCO2e/év 

Folyamatban van a Miskolc Északi Iparterület megújuló 
alapú energia ellátási lehetőségeinek vizsgálata 

A vállalati és lakossági napelem telepítések folyamatosak a 
városban, amelyek szintén hozzájárulnak a fenntartható 
városi energiamixhez. 
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Kód Intézkedés  Előrehaladás 2024. 04. - 2026. 05. 

A7. 
Fűtési dekarbonizációs (és elektrifikációs) 
program 

Átfogó, városi épületállományt célzó energetikai felújítási 
program nem került kidolgozásra.  

A MODENT projektben a Győri kapu városrészre készült el 
az épületállomány energetikai átállásának modellezése. 

Lakossági felújítások szórványosan történnek magánerőből 
és/vagy központi pályázati támogatással.  

A MIHŐ Kft. a város északi területén geotermikus kútfúrási 
engedélyt szerzett új geotermikus kútpár létesítséhez, amivel 
a Szentpéter Kapu városrész bevonásra kerülhet a 
geotermikus távhő rendszerbe. 

A8. Megújuló energia fűtési célú hasznosítása 

Miskolc távfűtésében a megújuló geotermikus energia 
felhasználása több mint 50% részaránnyal folyamatosan jelen 
van. A MIHŐ Kft. északi kútpárjának üzembeállásával és az 
északi és déli hőkörzet összekapcsolásával a geotermikus 
energia részaránya a városi távhőszolgáltatásban 80% felé 
emelkedhet. 

A napenergia átfogó városi hasznosítására egyelőre kisebb 
részterületen vannak információ gyűjtési és programozási 
folyamatok (MODENT PED-ek, energiaközösségek) 

A9. Hálózatfejlesztés Áramszolgáltatók feladata 

A10. Hálózati energiatárolók telepítése 
Otthoni Energiatároló Program pályázat került 
meghirdetésre napelemes háztartások számára, de 2026 
márciusában felfüggesztésre került a program. 

A11. 
Lakossági, intézményi és vállalkozói LED 
és berendezés csere program 

A LED csereprogram második üteme 2024 tavaszán zárult. 
Kb. 18 000 db LED izzó került kiosztásra az Önkormányzat 
közreműködésével. 

A12. Közvilágítás korszerűsítése 
Miskolcon 2024-ben elkezdődött a teljes közvilágítás 
korszerűsítésére volnatkozó közbeszerzés előkészítése  

A13. 
Hidrogénstratégia - tiszta hidrogén és 
hidrogéntechnológiák az iparban 

Magyarországon két un. hidrogénvölgy került kijelölésre, az 
egyik a Miskolc-Tiszaújváros-Kazincbarcika tengely. 
Technológiai fejlesztések vannak folyamatban a Miskolci 
Egyetemen. 

Elindult a Bükk-Sajó Nettó Zéró Völgy stratégiai tervezése. 
A kezdeményezést a Magyar Kormány 2026. márciusában 
jóváhagyta. Jelenleg zajlik az ún. Völgyterv véglegesítése, vele 
párhuzamosan a terv stratégiai környezeti vizsgálata, mely 
2026. szeptemberében kerül benyújtásra a Kormányhoz. 
Eztután várható a Völgy Európai Bizottság általi nevesítése. 
A Völgyterv egyik lényeges eleme a Nemzeti 
Hidrogénstratégiára építő zöld hidrogén előálítását biztosító 
ipar letelepítése. 

A14. 
Fenntartható várostérségi mobilitás 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése - 
kötöttpályás közlekedés fejlesztése 

Jelenleg van folyamatban a Fenntartható Városi Mobilitási 
Terv (SUMP) felülvizsgálata. 
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Kód Intézkedés  Előrehaladás 2024. 04. - 2026. 05. 

A15. 
Fenntartható várostérségi mobilitást 
biztosító közlekedési infrastruktúra, 
fejlesztése - Avasi kötélpálya 

A projekt nevesítésre került az IKOP program éves 
fejlesztési keretében kiemelt projektként. A támogatási 
kérelem előkészítés alatt áll 

A16. Városi parkolási rendszer átalakítása Folyamatban van a városi parkolási stratégia kidolgozása. 

A17. 
Városi modális csomópontok integrált 
fejlesztése 

Nem történt előrelépés 

A18. 
Digitális átállás a közösségi és közúti 
közlekedésben 

- Vizsgálat alatt van egy városi intelligens forgalomirányítási 
rendszer beszerzésének lehetősége. A források felkutatása 
zajlik. 

- Az MVK Zrt. a metaCCAZE projekt keretében 
elkészítette és május 26-tól elindította a teljesen megújult, 
következő generációs applikációjának tesztverzióját MVK 
MobilON+ néven 

A19. 
Út és kerékpárút fejlesztések 

 

- 2025-ben megtörtént a Miskolci út Martinkertváros-Szirma 
közötti útszakaszának teljes felújítása. 

- Jelenleg zajlik a 3-as főút és a 26-os út városhatáron belüli 
részének teljeskörű felújítása, mely várhatóan 2026. őszére 
fejeződik be. 

- Az Avason folyamatban van a Szentgyörgy-Klapka-
Pattantyús utak teljeskörű felújítása. Ennek várható 
befejezése 2026. ősze. 

- Tervezési fázisban van a szirmai Erkel-Mohostó-Bogáncs 
utcák felújítása. 

- Engedélyezési folyamat alatt áll a Tapolcai elágazás 
fejlesztésének tervdokumentációja. 

- A Repülőtéri út tervezésére vonatkozó közbeszerzési 
dokumentáció előzetes hatósági ellenőrzés alatt van. 

- A Szeder utca felújításának előkészítése folyamatban van. 

 

A20. Mikromobilitás erősítése 
Az e-roller szolgáltatás továbbra is működik a városban. A 
Modent projekt keretében 30 db kerékpártámasz került 
kihelyezésre a Győri kapu városrészben 

A21. 
Közösségi közlekedés elektromos 
buszflotta kialakítása 

2026 márciusában az MVK Zrt üzembe helyezett 4 db, 19 
méteres, 120 fő kapacitású BYD K11U (B19) elektromos 
buszt. 2026-ban további nyolc darab érkezik még. Ezen 
túlmenően várhatóan 2 db hidrogén üzemű busz is érkezni 
fog a flottába. Az MVK Zrt. tervei szerint 2028-ra kivezeti a 
hagyományos dízelüzemű buszokat a flottából. 2033-ra a 
tervek szerint a város már 139 darab elektromos és 
hidrogénhajtású autóbuszt üzemeltet majd 

A22. 
Töltő infrastruktúra kiépítése a közösségi 
közlekedésben 

2026-ban az MVK Zrt 2 db, közforgalom számára is 
elérhető elektromosjármű-töltőt helyezett üzembe. A töltő 
infrastruktúra folyamatos bővítését tervezik.  
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Kód Intézkedés  Előrehaladás 2024. 04. - 2026. 05. 

A23. 
Elektromobilitás erősítése a 
magánszektorban - egyéni 
személygépjármű forgalom 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete 
értelmében a tisztán elektromos (5E) és a környezetkímélő 
zöld rendszámos autók továbbra is ingyenesen parkolhatnak 
a város felszíni, fizetős várakozási övezeteiben 

Miskolcon az újonnan forgalomba helyezett gépjárművek 
között a tisztán elektromos autók aránya jelenleg 
megközelítőleg 8,5%, ami folyamatos növekedés az előző 
évekhez képest.  

A24. 
Városi töltő infrastruktúra hálózat 
kiépítése 

Töltőhálózat: A város kulcspontjain 65 db nyilvános AC és 
DC gyorstöltő üzemel. Fejlesztések elsősorban 
bevásárlóközpontok parkolóiban és magánszemélyeknél 
történnek.  

A25. 
Elektromobilitás erősítése a 
magánszektorban - teherforgalom 

Nem történt előrelépés. 

A26. 
Teherforgalom csökkentése a belvárosi 
területeken, optimalizált logisztika 

Nem történt előrelépés. 

A27. 15 perces város(részek) koncepció Nem történt előrelépés. 

A28. Forgalomcsillapítás 

- 2024. májusától a Dayka Gábor és Hunyadi János utca 
kereszteződésében a villamos elsőbbséget kap az 
autóforgalommal szemben. 

- A TOP Plusz program keretében kerül megvalósításra az 
ún. „Zöldkör” projekt, amelynek egyik célja a belváros 
forgalomcsillapítása. A projekt tervezésére vonatkozó 
közbeszerzési dokumentáció előzetes hatósági ellenőrzés 
alatt van. 

 

A29. 
Hidrogénstratégia - tiszta hidrogén és 
hidrogéntechnológiák a közlekedésben 

- Az MVK Zrt. a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési 
Ügynökség Zrt. partnerségében már több alkalommal éles 
üzemben, az utasok számára ingyenesen tesztelt egy Solaris 
Urbino 12 hydrogen mintajárművet a helyi vonalakon. 
Tervek szerint hamarosan hivatalos közúti forgalomba áll 
két hidrogén üzemű busz. Ezek 1,3 milliárd forint 
értékben érkeznek Miskolcra.  

- Ehhez a beavatkozáshoz szintén kapcsolódik a Bükk-Sajó 
Nettó Zéró Völgy kialakítása, amelynek egyik fontos eleme 
a Hidrogén-völgy programhoz kapcsolódó zöld hidrogén 
ipar letelepítése. 

 

A30. 
Korszerű térségi hulladékgazdálkodás 
fejlesztése 

A MiReHu nKFT hazai és nemzetközi szinten is elismert 
hulladékgazdálkodási szemléletformáló programokat folytat 
Miskolcon és a térségben. 

 

A31. Biogáz hasznosítás kiterjesztése Nincs információ előrelépésről 
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Kód Intézkedés  Előrehaladás 2024. 04. - 2026. 05. 

A32. 
Körforgásos gazdaságra való átállást segítő 
programcsomag 

A MODENT projekt keretében hulladékcsökkentési és 
hulladék hasznosítási program kidolgozása valósult meg, 
Győri kapu pilot terülere (Miskolci Egyetem) 

Szintén a MODENT projekt keretében HÁRFA Alapítvány 
elvégezte a teljes városra vonatkozó biomassza anyagáram 
felmérést.  

A MiReHu továbbra is működteti az Újrahasználati 
Központját. 

 

A33. Helyi gazdaságfejlesztési programok 

A korábbi kezdeményezések működnek (kosárközösségek, 
termelői vásár) jelentős előrelépés nem történt a területen. 

 

A34. Körforgásos élelmiszer gazdálkodás 

A MODENT projekt keretében a Hárfa alapítvány 
elkészítette Miskolc biomassza körforgásának felmérését 

 

A35. Épületek adaptív újrahasználata Nem történt előrelépés. 

A36. 
Települési zöld- és kékinfrastruktúra 
integrált fejlesztése 

- A TOP Plusz program keretében számos, a települési zöld 
és kékinfrastruktúra fejlesztést célzó projekt valósul meg. 
Ezek tervezésére vonatkozó közbeszerzési dokumentációk 
hatósági ellenőrzés alatt vannak. A projektek az alábbiak: 

- Szinva Zöld Folyosó komplex fejlesztése, Népkert 
fejlesztése, Dísztér fejlesztése, Újgyőri főtér fejlesztése, 
Honfoglaló park fejlesztése Szinyei Merse Pál teresedés 
(Kilián) fejlesztése, Görömböly-Hejőcsaba sport és 
játszópark kialakítása, Szirma és Martinkertváros 
játszóterek fejlesztése, Lillafüred komplex aktívturisztikai 
fejlesztése 

- A KEHOP Plusz programban beadásra került ”A miskolci 
Hejő-patak természetalapú revitalizációja” című, 4,8 mrd 
Ft támogatási igényű pályázat, amely a Hejő-patak 5 km-es 
városi szakaszának teljes természet alapú revitalizációját 
célozza. A pályázat a szakmai értékelési szakaszban van. 

- Elindult a Belváros zöldítésére, a hőszigethatás 
csökkentésére irányuló, a Belváros klímaadaptív 
fejlesztését célzó koncepció kidolgozása.  

A37. Fenntartható vízgazdálkodás Nincs információ előrelépésről 

A38. 
Barnamezős területek funkcióváltó 
rehabilitációja 

Miskolc MJV Önkormányzata megszerezte a többségi 
tulajdoni hányadot a Vasgyár (DAM) egykori területén. Ez 
megalapozza a terület városi igényekkel összhangban történő 
fejlesztését. 
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3. A MODENT projekt eredményeinek bemutatása 

Miskolc sikeresen szerepelt a 100 klímasemleges és intelligens város misszió városai számára kiírt 

pilot pályázati felhíváson. A „MODENT” című kísérleti projektet Miskolc és Pécs városa közös 

pályázattal nyerte el, a konzorcium miskolci feladatait az Önkormányzat a Miskolci Egyetemmel és 

a HÁRFA Alapítvánnyal közösen valósította meg. 

3.1. Projekt alapinformációk 

A pályázat célja a Városi Klímaszerződésben célként kitűzött ÜHG-kibocsátás csökkentés 

lehetőségeinek vizsgálata egy kisebb városrésznyi léptékben, a Győri kapu városrészben (1,3 km2). 

A projekt célja, hogy az akcióterületen megszerzett tapasztalatokat városi léptékben tudjuk 

alkalmazni a Városi Klímaszerződés megvalósítása során. Az intézkedések megegyeznek a Miskolc 

ÜHG-leltára alapján kijelölt fő beavatkozási területekkel, amelyek a következők: lakossági 

energiahasználat és épületek, közlekedés, zöldfelületek. Ezen témákban szemléletformálás, 

hatásútvonalak tesztelése, megalapozó tanulmányok készítése, lakosság bevonása, kis léptékű pilot 

beavatkozások megvalósítása és információs rendszer fejlesztése történt a projektben.  

 

Konzorciumvezető:  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Partnerek:   Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,  

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft.,  

Biokom Nonprofit Kft., Pécs 

Miskolci Egyetem,  

Hálózat a Regionális Fejlesztésekért Alapítvány (HÁRFA) 

Megvalósítás időtartama:  2 év, 2024. május 1 – 2026. április 30. 

Támogatás intenzitás:   100% 

Teljes támogatási összeg:  1.000.000 € 

Ebből miskolci partnerek:  470.000 €: 

Ebből Miskolc MJV:   300.000 € (kb. 117 MFt) 

A projekt megvalósítását külső szakértők és vállalkozók bevonása mellett a Klímavédelmi Csoport, 

a Pályázati Főosztály, Közlekedésszervező Osztály, és a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály 

munkatársai végezték.  

A projekt főbb eredményeit rövid ismertetővel a következőkben mutatjuk be. 

 

3.2. Éghajlatvédelmi monitoring rendszer elemei 

 

3.2.1. Digitális platform tervezése 

Kidolgozásra került egy átfogó tanulmány „Javaslat egy városi éghajlatvédelmi monitoringrendszer 

struktúrájára és elemeire” címmel. 

Az éghajlatvédelmi monitoring a városi környezeti monitoring rendszer része, amely kapcsolódik a 

társadalmi és gazdasági folyamatokhoz is. A rendszer célja a környezet állapotának és az 

éghajlatváltozás mérséklésére tett erőfeszítések nyomon követése, elemzése és jelentése.  
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Térképeket, diagramokat és jelentéseket biztosít a szakemberek mellett a politikai döntéshozók és 

a nyilvánosság számára az előrehaladás nyomon követéséhez és a döntések adatalapú 

előkészítéséhez.  

 

3.2.2. Városi hősziget-térkép Miskolc teljes területére 

Miskolc teljes közigazgatási területére vonatkozóan készült el a városi hőtérkép, amely 10×10 m-

es felbontással tartalmazza a fizikai felszín hőmérsékleti értékeit. A hőtérkép a 2025. 06. 25-i 

felmelegedési értékeket reprezentálja.  

2. ábra: Miskolc felszíni hőtérképe(2025. 06. 25.) 

 

Forrás: DANU Mérnök és Tervező Kft. 

Az elemzés kimutatta, hogy a legmagasabb felszíni hőmérséklet és a legintenzívebb hőszigethatás 

a város sűrűn beépített belvárosi részeiben, ipari területeken, nagy burkolt felületeken, valamint 

kopár bányaterületeken koncentrálódik. A lakótelepi beépítések területén (bár zöldfelületek is jelen 

vannak) a nagy tömegű betonépületek magas hőtároló kapacitása miatt szintén a melegebb zónák 

közé sorolhatók, különösen a nyári időszakban. A sűrűn beépített települési területek magas felszíni 

hőmérséklete elsősorban a burkolt felszínek dominanciájából, a zöldfelületek alacsony arányából, a 

kedvezőtlen városszerkezeti adottságokból, valamint az intenzív antropogén hőkibocsátás együttes 

hatásából adódik. Ezek a területek a városi hősziget-hatás legmarkánsabb megjelenési formái közé 

tartoznak. Mérsékelten felmelegedett zónák főként kertvárosi és részben növényesített 

lakóövezetek, míg hűvösebb területek a Bükk-hegység erdői és a nagyobb parkok, összefüggő 

zöldfelületek.  

A térképi eredmények lehetővé teszik a kritikus felmelegedésű zónák azonosítását, a városi 

hőszigetek feltárását. Ezek az információk hozzájárulhatnak a várostervezési és zöldinfrastruktúra-

fejlesztési döntések megalapozásához. 
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3. ábra: Miskolc kritikus felmelegedésű területei 

 

Forrás: DANU Mérnök és Tervező Kft. 

 

3.2.3. Győri kapu városrész területhasználatát és felszínborítását bemutató térképek 

A város működése a térszerkezetben mutatkozik meg. A térszerkezet mutatja be az egyes területek 

jellegét, állapotát, használatát, ebben a természetes és mesterséges felszíneket, zöldfelületeket is. A 

térszerkezetnek kiemelkedő szerepe van abban, hogy egy település mennyire kiszolgáltatott a 

klímaváltozás hatásainak, milyen ellenálló képességet tud felmutatni ezekkel szemben. Ennek 

jellemzésére két térkép készült el a Győri kapu városrészre: a felszínborítási és a területhasználati 

térkép. Mindkét térkép nagy felbontású légifelvételek feldolgozásával készült el.  

 
4. ábra Felszínborítási térkép részlete 5. ábra Területhasználati térkép részlete 

  
Forrás: DANU Mérnök és Tervező Kft. 
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3.2.4. A Győri kapu városrészben található fák térképe LiDAR pontfelhő alapján 

A fatérkép előállításához elkészült a Győri kapu pilot terület légi (UAV drón) lézerszkenneres 

(LiDAR) felmérése. Nagy felbontású felmérés történt, ami átlagosan 659 pont/m2 sűrűségű 

pontfelhőt eredményezett. Ez a felbontás már lehetővé tette a növényzet azonosítását is. A felmérés 

alapján meghatározásra került a törzs pozíciója, a fa magassága, a lombkorona alakja, átmérője és 

térfogata. A Győri kapu pilot területen összesen 7242 db faegyed található, ebből 3826 db 

önkormányzati tulajdonú területen.  

6. ábra A fatérkép részlete 7. ábra A fák megoszlása - tulajdonos 

  
Forrás: DANU Mérnök és Tervező Kft. 

 
3.2.5. 500 db fa részletes kataszterezése az akcióterületen 

A LiDAR térképezés vizsgálat eredményeként egy hatékony módszer született, ami megkönnyíti a 

városi faállomány felmérését. Ugyanakkor az eljárás nem képes a fafajok pontos azonosítására, 

valamint az adott faegyedek állapotának és a szükséges beavatkozások meghatározására. Erre 

szolgált a közvetlen szemrevételezésen alapuló fakataszter készítése, aminek célja jelen esetben 

kettős volt: 

- a fatérkép adatainak validálása, 

- a területen korábban készült fakataszter ellenőrzése és frissítése. 

500 db faegyed részletes felmérése történt meg az akcióterület 7242 db-os faállományából. A 

felmérés tapasztalatait a város faállományának további felmérése során lehet majd hasznosítani.  

8. ábra : A felmért 500 db faegyed a Győri kapuban 9. ábra : A szemrevételezés tapasztalatai 

  
Forrás: DANU Mérnök és Tervező Kft. 
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3.2.6. Győri kapu városrész 3D-épületmodelljének előállítása 

Légi lézerszkenneléssel előállított pontfelhő és nagy felbontású légifelvételek alapján elkészült az 

akcióterületen található építmények 3D modellje LOD2 részletességgel. A teljes város, vagy egyes 

városrészek 3D épületmodelljeinek felhasználási lehetőségei:  

- településszerkezeti tervezés;  

- ÜHG csökkentési és épületenergetikai állapotfelmérés és tervezés;  

- zöldfelületekkel, csapadékvíz menedzsmenttel kapcsolatos tervezés;  

- klímavédelemmel, átszellőzéssel kapcsolatos modellezés és tervezés; 

- légszennyezés terjedéssel kapcsolatos modellezés és tervezés; 

- döntéstámogató modellek és rendszerek létrehozása. 

 

10. ábra: az Újgyőri főtér környékének 3D modell részlete 

 

Forrás: DANU Mérnök és Tervező Kft. 

3.2.7. A Győri kapu városrész napenergia-potenciál térképei 

A napenergia-potenciál felmérés készítésének célja annak feltárása, hogy milyen módszerekkel lehet 

városrészi, vagy városi léptékben feltárni a napenergia hasznosításának lehetőségeit. A felmérés a 

LiDAR pontfelhő alapján előállított 3D épületmodellek tetősíkjain hasznosítható besugárzás 

mennyiségét vizsgálta. Mivel a felszínmodell tartalmazza az egyes épületek 50 méteres közelében 

található fakoronákat és egyéb szerkezeti objektumokat, a szimuláció az általuk a tetőkre vethető 

árnyékokat is figyelembe vette. Minden épületen meghatározták a leginkább besugárzott zónákat, 

kiszámolásra került az egyes sugárzási zónákban elhelyezhető napelem panelek, vagy napelemes 

tetőcserepek száma. Minden épületet a következő paraméterekkel jellemeztek: a teljes tetőfelület, a 

leginkább besugárzott terület kiterjedése (két kategóriában, jó (>900 kWh/m2/év) és legjobb 

(>1100 kWh/m2/év)), a napelemek teljes száma, a napelemes rendszerek kapacitása, és gazdasági 

mutatók.  
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11. ábra. Napelem telepítésére alkalmas tetőfelületek a Győri kapuban 

 

Forrás: DANU Mérnök és Tervező Kft. 

Az eredményeket összesítve a Győri kapu akcióterület épületein kb. 61 000 db napelem panel 

helyezhető el. A vizsgált terület épületein telepíthető napelemes rendszerek összteljesítménye a 

legjobb felületeken 8,5 MW, a jó területekkel bővítve összesen 26,8 MW. A legjobb tetőfelületeken 

évente összesen 9,12 GWh, míg a jó felületeken (mely tartalmazza a legjobb felületeket is) 26,28 

GWh villamos energia termelhető, mint elméleti maximális potenciál. 

12. ábra. Napelem telepítésére alkalmas tetőfelületek a Győri kapuban 

 

Forrás: DANU Mérnök és Tervező Kft. 
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3.2.8. A Győri kapu városrészben jelenleg megtalálható napelemek térképe 

A területen található napelemek azonosítása 2021. évi ortofotót használva manuális és félautomata 

módon történt. Ebben az időpontban az akcióterületen 41 db épületen található napenergia 

hasznosítására alkalmas napelem vagy napkollektor, összesen 2178 m2 felülettel.  

13. ábra Napelemek és napkollektorok az akcióterületen 

 

Forrás: DANU Mérnök és Tervező Kft. 

 

3.3. Közlekedés  

Miskolcon az épületek után második legnagyobb ÜHG-kibocsátó szektor a mobilitás. Éppen ezért 

elengedhetetlen, hogy a közlekedés kapcsán is megvizsgáljuk az ÜHG-kibocsátás csökkentés 

lehetőségeit. Ennek kapcsán a következő eredmények valósultak meg:  

• adatgyűjtés, felmérés a városrész közlekedési szokásairól és igényekről, 

• a közlekedési kényszerek minimalizálását célzó tanulmány elkészítése, 

• műhelymunka, tapasztalatcsere a helyi lakosság bevonásával, 

• a helyi kerékpáros infrastruktúra bővítése: 30 db kerékpártámasz telepítése a területen . 

3.3.1. Közlekedési szokások és jellemzők felmérése a Győri kapu akcióterületen 

A tanulmányt széleskörű adatgyűjtés alapozta meg. Ennek során a következő felmérések történtek:  

- forgalomszámlálás erre alkalmas kamerák segítségével, 

- az MVK Zrt. automatizált utasszámlálási rendszeréből kinyerhető adatok feldolgozása, 

- személyes és online kérdőíves adatgyűjtés, 

- a rendelkezésre álló egyéb adatforrások információinak feldolgozása (KSH, városi 

adatbázisok, térinformatikai adatok, stratégiák, programok). 
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14. ábra 

Forrás: saját szerkesztés 

A kérdőíves felmérések és a forgalmi adatok egybehangzóan mutatják, hogy a villamos-közlekedés 

társadalmi beágyazottsága a Győri kapuban rendkívül erős, a meglévő járatsűrűség növelésére és a 

szolgáltatás minőségének fenntartására pedig valós, mérhető lakossági igény mutatkozik. A 

tanulmány kiemelt figyelmet szentel a mikromobilitási eszközök lehetőségeinek. A felmérés adatai 

alapján a lakosság jelentős része nyitott ezen innovatív, a rövid távú utazásokat és az első vagy 

utolsó kilométert segítő megoldásokra, amelyek képesek lehetnek az autós utazások érdemi 

kiváltására. Ezen eszközök térnyerésének és mindennapos használatának azonban elengedhetetlen 

feltétele, hogy a jelenleg szétaprózott, alárendelt és a főútvonalat elkerülő kerékpáros infrastruktúra 

folytonossá, vonzóvá és mindenekelőtt biztonságossá váljon. 

A felmérés egyik legkritikusabb és legtöbb társadalmi feszültséget generáló pontjaként rajzolódott 

ki a parkolás kérdésköre. A rendelkezésre álló közterületek szűkössége és a korábbi évtizedek 

várostervezési öröksége állandó konfliktusforrást jelent. A parkolóhelyek vélt vagy valós hiánya 

miatt a zöldfelületek és a járdák gyakran esnek áldozatul a szabálytalan várakozásnak. Ez a jelenség 

nemcsak a városképnek és a környezetnek árt, de jelentősen szűkíti a gyalogosok tereit is, rontva 

az egyre idősödő lakosság, valamint az iskolákba tartó gyermekek biztonságérzetét. A tanulmány 

rámutat, hogy ezen a területen a megoldást hosszú távon nem a parkolókapacitások végtelen, a 

zöldterületek rovására történő bővítése jelenti, hanem a meglévő helyek szabályozottabb elosztása. 

Ugyanakkor a gépjárműforgalom és a parkolás korlátozását közvetlenül célzó intézkedések komoly 

lakossági ellenállásba ütközhetnek. 

 

3.3.2. Közlekedési kényszerek csökkentése 

Az egyéni gépjármű használat mérséklése az egyik kulcsterülete az ÜHG-kibocsátás 

csökkentésének. Mivel sok esetben a gépjármű használat nem választás kérdése, hanem 

szükségszerűség, ezeket az oki tényezőket, - kényszereket kell kezelni a megoldáshoz. A közlekedési 

kényszerek abból fakadnak, hogy a mindennapi élet alapvető tevékenységei – munka, tanulás, 

ügyintézés, vásárlás – térben és időben elkülönülnek egymástól. A kényszerek csökkentése ezért 

nem kizárólag közlekedéstechnikai kérdés, hanem társadalmi, gazdasági és térszerkezeti átalakítást 

igénylő folyamat. A tanulmány ehhez fogalmaz meg javaslatokat.  
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3.3.3. Műhelymunka, tapasztalatcsere a helyi lakosság bevonásával 

A közlekedési tervezés során két lakossági fórumot, illetve műhelymunkát is szerveztünk az Ifjúsági 

és Szabadidő Házban, fókuszálva a Győri kapu városrész közlekedési kihívásaira és jövőbeli 

fejlesztési irányaira. 

Az első esemény 2025. október 20-án volt „A közlekedésszervezés alapjai és a Győri kapu 

közlekedési kihívásai” címmel. A program során a lakosok interaktív műhelymunka keretében, 

térképes feladatok segítségével azonosították a legkritikusabb helyszíneket és osztották meg 

mindennapi tapasztalataikat. A rendezvényen többféle korosztály is képviseltette magát, összesen 

20 fő vett részt.  

A második eseményre 2026. április 22-én került sor, amely a „Fenntartható mobilitás a Győri 

kapuban – A MODENT projekt eredményeinek bemutatása” címet viselte. Ezen a rendezvényen 

az akcióterület közlekedési kihívásait feltáró legújabb megvalósíthatósági tanulmány eredményeit, 

és a tervezett beavatkozásokat ismertették a jelenlévőkkel.  

 
3.3.4. Kerékpártámaszok telepítése a lakosság bevonásával 

A MODENT projekt keretében összesen 30 darab modern, biztonságos közterületi 

kerékpártámaszt helyeztünk ki a településrész különböző pontjain. A kerékpártámaszok végleges 

helyszíneit a miskolci polgárok bevonásával, egy online szavazás keretében véglegesítettük. A 

lakosság és a helyi kerékpáros közösség így közvetlenül beleszólhatott abba, hol van a legnagyobb 

mindennapi szükség az új tárolókra, garantálva, hogy a beruházás valóban a helyiek valós igényeit 

szolgálja ki. A beérkezett szavazatok és a szakmai szempontok alapján a 30 darab kerékpártámasz 

a városrész alkalmas pontjaira került. A kerékpártámaszok beszerzése a MODENT projekt 

forrásaiból történt. A telepítést a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. végezte. A kihelyezés 

költségeit Hollósy András Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere, a terület önkormányzati 

képviselője a választókerületi képviselői alapjának felhasználásával biztosította.  

15. ábra A kerékpártámaszok telepítési helyszínei az akcióterületen 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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3.4. Zöldfelületek  

Az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás, a hatások mérséklése és a szén-dioxid 

elnyelési potenciál növelése érdekében elengedhetetlen a városi zöldfelületek megújítása. Ennek 

érdekében a Győri kapu akcióterületen felmérésre került a zöldfelületek állapota. Kidolgozásra 

került egy olyan zöldfelület megújítási koncepció, amely amellett, hogy javaslatot tesz a 

klímaváltozás hatásainak ellenálló zöldfelületek kialakítására, olyan tervezési módszereket dolgozott 

ki, amely Miskolc többi városrészeiben is alkalmazható a zöldfelületek megújítása és kezelése során.  

 

16. ábra Az akcióterület egy jellemző metszete 

 
Forrás: DANU Mérnök és Tervező Kft. 

 

3.4.1. Tanulmányterv a Győri kapu éghajlatváltozással szemben ellenálló zöldfelület-

fejlesztésére  

 

Elkészült a projekt akcióterületére vonatkozó zöldfelület megújítási koncepcióterv, amelynek 

fókuszában a következő szempontok állnak: 

- zöldfelületek állapotfelmérése, 

- a klímaváltozásnak ellenálló zöldfelületek kialakítása, 

- a klímaváltozás hatásait minél inkább mérsékelni képes zöldfelületek kialakítása, 

- a zöldfelületek arányának növelése a területen, 

- a lakossági igényeket kielégítő zöldfelületek létrehozása, 

- a helyi ökoszisztéma védelme, megtartása és fejlesztése, 

- természetalapú megoldások alkalmazása, 

- Green City alapelvek és szempontrendszer alkalmazása. 

  



19 
 

17. ábra Látványterv: Herman Ottó utca burkolatfeltörés 

 
Forrás: DANU Mérnök és Tervező Kft. 

 

3.4.2. Műhelymunka az éghajlatváltozásnak ellenálló zöldfelületekről a lakosság és a 

szakemberek számára 

Az akció során 3, alábbiakban részletezett információs esemény került megrendezésre. 

1. Téma: Az éghajlatváltozással szemben ellenálló zöldfelület-fejlesztés szempontjai a 

tervezés, beruházás és üzemeltetés területén, 2025. április 23. 

Célközönség: a városi zöldfelületeket érintő, pályázatírással, tervezéssel, kivitelezéssel, 

ellenőrzéssel, hatósági munkával, üzemeltetéssel és fenntartással foglalkozó 

munkatársak. (Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Miskolc Holding 

Zrt., Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.). 

Résztvevők száma: 32 fő. 

2. Téma: Az éghajlatváltozással szemben ellenálló zöldfelület-fejlesztés a családi 

házakban és kertekben, 2025. május 27. 

Célközönség: lakosság, kertes házakban élők. 

Résztvevők száma: 19 fő. 

3. Téma: Az éghajlatváltozással szemben ellenálló zöldfelület-fejlesztés lehetőségei a 

balkonokon és erkélyeken, társasházakban, 2025. május 28. 

Célközönség: lakosság, panelekben és társasházakban élők. 

Résztvevők száma: 10 fő. 

 

3.4.3. Fatelepítés Miskolc óvodáiban és közterületein  

A Projekt pilot területén működő három óvodában felmértük a megfelelő fatelepítési helyszíneket, 

egyeztettünk az óvodavezetőkkel az igényekről. A három óvodában összesen 19 db facsemete 

került elültetésre 2025 őszén. Az óvodákban az átvett csemetéket az óvónők és a gyerekek közösen, 

szabadtéri foglalkozás keretében ültették el. Az ültetés előkészítésében a szülők és az 

önkormányzati intézmények is közreműködtek. 

Az óvodai fatelepítés sikere nyomán számos további intézmény jelezte csatlakozási szándékát. Ezt 

követően a Miskolcon működő összes óvodában megtörtént az igények felmérése, amelynek 

eredményeként 2026 tavaszán újabb 22 helyszínen összesen 60 darab facsemetét ültettek el. 

A pilot terület fátlan közterületein 10 db facsemete került elültetésre. Az ültetést a városi 

zöldfelületek fenntartásáért felelős Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. végezte 2025 őszén. 
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18. ábra: Fatelepítés az óvodásokkal 

 
Forrás: saját fotó 

 

3.4.5. Közterületi hulladéktároló rácsok zöldítése 

Az akcióterületen 10 db közterületi hulladéktároló rács zöldítése történt meg összesen 60 tő 

futónövény (borostyán, iszalag) beszerzésével. A hulladéktároló rácsok zöldítését esztétikai, 

városképi és zöldfelületi szempontok indokolták. A megvalósult program példaként szolgálhat más 

városrészek számára is. A kiválasztott társasházkezelők munkatársai a lakosokkal együttműködve 

telepítették a futónövényeket. A növények gondozásáról a továbbiakban a lakók gondoskodnak 

majd.  

19. ábra: Növényesített tárolórács 

 

Forrás: saját fotó 
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3.5. Energetika 

3.5.1. Az épületállomány energetikai átállásának modellezése a Győri kapu városrészben 

A tanulmány célja egy olyan megvalósíthatósági terv kidolgozása, amelynek tanulságai egy későbbi, 

városi szintű vizsgálat megalapozására szolgálnak. A tanulmány műszaki, gazdasági és környezeti 

szempontok figyelembevételével ösztönzi az energiahatékony és fenntartható rendszerek terjedését 

az érintett terület épületeiben, valamint segíti az integrált szemléletű energetikai gondolkodást.  

A hatékony kibocsátáscsökkentés lehetőségeinek felmérése érdekében elkészült a városrészi 

léptékű épületenergetikai modellezés, különös tekintettel a fogyasztáscsökkentési lehetőségekre, a 

megújuló energiaforrások rendelkezésre állásának vizsgálatára és az egyéb klímasemleges 

energiatermelési és -megtakarítási potenciálok értékelésére, valamint az előbbiekhez kapcsolódó 

gazdasági és megvalósíthatósági elemzésre.   

20. ábra: Az akcióterület épületállományának útja a klímasemlegesség felé 

 

Forrás: EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft 

 

3.5.2. 50 háztartás energiahatékonysági együttműködése 

Az épületenergetikai programba 50 háztartás kapcsolódott be fogyasztási adataik megosztásával. 

Ehhez online adatszolgáltató felületet hoztunk létre, ami segítette a lakosságot az 

energiafogyasztásuk nyilvántartásában. Ezekben a háztartásokban részletes tanácsadás történt arról, 

hogyan csökkenthetik energia költségeiket. A bevonásra került háztartások az együttműködésért 

cserébe a program végén (ingyenesen) hiteles energetikai tanúsítványt kaptak az ingatlanjukról.  

21. ábra: Hiteles Energetikai Tanúsítvány részlete 

 

Forrás: EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft 
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3.5.3. Energiatudatossággal, energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformáló 

műhelyek a lakosság számára 

4 alkalommal valósultak meg energiatudatossággal, energiahatékonysággal kapcsolatos 

szemléletformáló tájékoztatók a lakosság számára. A műhelymunkák fókuszában az 

energiahatékonyság fokozása, valamint a fogyasztás és a kapcsolódó költségek mérséklésének 

lehetőségei álltak.  

A képzési alkalmak az Ifjúsági Házban kerültek megszervezésre.  

 

22. ábra: Meghívó a szemléletformáló műhely eseményre 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

3.6. Zöld Tanácsadó Iroda 

A projekt időtartama alatt Zöld Tanácsadó Irodát működtettünk az érintett lakosság megszólítása, 

bevonása érdekében. Az iroda a Polgármesteri Hivatal épületében működött, e mellett az Ifjúsági 

Házban voltak rendszeres tanácsadó alkalmak és a Győri kapu akcióterülettel kapcsolatos 

rendezvények szervezése is ott történt. Az iroda munkatársa közvetítette a lakossági 

megkereséseket a szakemberek felé, szervezte az eseményeket és segítette az energetikai 

adatszolgáltatásban résztvevőket. 
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3.6.1. Javaslat a Városi Klímaszerződés végrehajtását támogató szervezeti és működési 

modellekre 

Külső szakértő cég segítségével tanulmány készült a Klímaszerződésben rögzített célok eléréséhez 

és feladatok megvalósításához szükséges tevékenységi portfolió és szervezeti struktúra kialakítására. 

A tanulmány fő részei: 

1./ A Klímaszerződésben foglalt feladatok megvalósításában történő önkormányzati 

szerepvállalás lehetőségeinek elemzése. 

2./ Alternatívák kidolgozása a Klímaszerződésben foglalt feladatok megvalósításához 

szükséges szervezeti struktúrára az Önkormányzatnál. 

3./ Javaslat a klímasemlegességi szempontoknak az Önkormányzat és intézményrendszerének 

működésében történő érvényesítésének módjaira. 

4./ A lakosságot segítő tevékenységek a klímasemlegesség elérése érdekében, benne:  

• lakossági tanácsadás, segítő szolgáltatások módjai, rendszere, megvalósítása; 

• lakossági szemléletformálás hosszútávú városi rendszerének kidolgozása; 

• különböző lakossági célcsoportok meghatározása, ezek elérésére tartalom, 

módszerek, eszközök kidolgozása; 

• lakossági tanácsadó (zöld) iroda működtetésének koncepciója, feltételei. 

 

23. ábra: Részlet a szervezeti és működési javaslatból 

 

Forrás: ENET Magyarország Kft 

 

3.7. Twinning Learning Program  

A Twinning Learning Program keretében Szombathely, Pécs és Miskolc vett részt közös 

tapasztalatcserében. A három városban megvalósult személyes szakmai látogatások során számos 

olyan jó gyakorlatot ismerhettünk meg, amelyek közvetlenül hozzájárulnak Miskolc klímacéljainak 

eléréséhez és a MODENT pilot tevékenység sikeres megvalósításához. A program egyik 

legfontosabb tanulsága az volt, hogy a résztvevő városok hasonló kihívásokkal szembesülnek, 

különösen a lakossági szemléletformálás és a társadalmi bevonás területén.  
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A szakmai egyeztetések során értékes tapasztalatokat szereztünk többek között az önkormányzati 

intézmények energiahatékonyságának rendszerszintű kezeléséről, az alacsony költségű 

forgalomszámlálási módszerekről, az elektromos járműflották helyzetéről, a hulladék-

újrahasznosítás hatékony megoldásairól, amelyekről miskolci oldalról is nagyon hasznos és 

példaértékű módszerekről számolhattunk be. A geotermia alapú távfűtés rendszerünk szintén 

egyedülálló eredményként került részletes bemutatásra. A Twinning Program így nemcsak 

gyakorlati ötleteket és alkalmazható megoldásokat nyújtott, hanem megerősítette a résztvevő 

városok közötti hosszútávú szakmai együttműködés alapjait is. 

 

3.8. Külső együttműködő partnereink miskolci eredményei 

3.8.1. Miskolci Egyetem  

A Miskolci Egyetem a körforgásos gazdálkodás és a hulladékgazdálkodás területén végzett 

felméréseket. A lakossági hulladékcsökkentéssel és szelektív gyűjtéssel kapcsolatos attitűdöket és 

gyakorlatokat vizsgálta Miskolcon, fókuszcsoportos és kérdőíves kutatási módszerekkel. Az 

összeállított tanulmányban ismertetik a felmérések eredményeit, javaslatokat fogalmaznak meg, 

valamint akciótervet állítottak össze a hulladékcsökkentés elérésére Miskolcon 

2. táblázat       Javasolt intézkedések és stratégiai ajánlások 

 

 

3.8.2. HÁRFA Alapítvány  

A Hárfa Alapítvány a következő, Miskolchoz kapcsolódó tevékenységeket végezte a MODENT 

projektben:  

• Pozitív Energia Körzetek (PED) kialakítási feltételeinek vizsgálata, , potenciális PED-ek 

meghatározása Miskolcon, valamint megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása 

Szirmára, mint potenciális PED-re; 

• a biomassza anyagáramlás felmérése Miskolcon; 

• körforgásos gazdaság lehetőségeinek feltárása, gazdasági modell fejlesztése ; 

• lakossági műhelymunka, szemléletformálás. 


